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TNFoRMACIJA o pREGoVARAaKoM PoSTUPKU BEZ OBJAVE oBAVJESTBNTa
1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Zenica-Doboj Canton

OF KAKANJ
Municipality Mayor

Naziv OPCINA KAKANJ
IDB/JIB 42 1 830s690007

Adresa Ulica branilaca 1

PoStanski broi 72240

Op6ina Kakani 'rr ': " :"

Telefon 0321771800 ,.:,,,
Faks 0321771812

Elektronska poita opcinaka@bih.net.ba

Internet adresa http:llkakani.gov.ba
Kontakt osoba Meliha Neimarliia
Kontakt osoba za tehnidka pitania Ermin Hardauj

2. PREDMETNABAVKE

POSTUPAK NABAVKE

ozrekonstrukcijukrovanastarojzgradiI|Jzapred5kolskiodgoji
obrazovanie "MLADOST" Kakanj - dodatni i<leni radovi

4, DODATNE INFORMACIJE

Op6ina Kakanj, na osnovu dlana24. stav l. tadka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (,,SluZbeni

glasnik BiH", broj:39114) i Odluke, broj:02/1,-2798121 od?3.p$,|rffi1. godine, pokre6e pregovaradki

postupak bez objave obavje5tenja - Pove6anje energijske efikasnosti kroz rgkonstrukciju krova na

staroj zgradi tlJ za pred5kolski odgoj i obrazovanje'MLADOST'Kakanj - dodatni nepredvi<Ieni

radovi. Op6inski nadelnik kao ugovorni organ se posebno rukovodio dinjenicom daie za predloZenu

nabavku realno procijenjena njena vrijednost na trZistu, da su osigurana sredstva za isplatu i da je

predloZena odgovaraju6a vrsta posfupka : ,, ,,

Razlog pokretanja javne nabavke putem pregovaradkog postupka jesu dodatri nepredvideni radovi

koji su se desili prilikom realizacije osnovnog ugovora.

Elaboratom o energetskom pregledu za objekte JU za pred5kolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj

izradenom od strane ENOVA d.o.o. Sarajevo, na osnovu kojeg je proveden otvoreni postupak javne

nabavke i potpisan Ugovor broj: 02ll-9523120 od 29.12.2020. godine predvidena je rekonstrukcija

objekata u njihovom izvomom obliku.

Tokom izvotlenja radova na realizaciji projekta uodeno je niz propusta prilikom inade Elaborata

odnosno pojavila se potreba za dodatnim nepredvidenim radovima koji nisu obuhva6eni osnovnim

Ugovorom a neophodni su za zavr5etak projekta, i to:

- Potrebno je ugraditi novu gromobransku traku na objektima, elaboratom je planirano da se zadrli

stara koja je ofarbana i isti nema svrhu za koju je namijenja;

- Na krovu objektabroj 2. betonske atike na koje su oslonjeni postoje6i svjetlarnici (koji se ukidaju

jer nemaju svoju svrhu obzirom da su zatvoreni sa unutarnje strane) obloZeni opekom koja je u
ruSevnom stanju potrebno je istu ukloniti kako bi se mogla ugraditi hidroizolacija;

- Postoje6e ventilacije koje su dotrajale potrebno je demontirati te ugraditi tipske ventilacije;
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- Za veliki svjetlarnik potrebno je izraditi delidnu

da nadin predviden elaboratom nije dobar i pouzdan;

Potrebno je postoje6e dimnjake obloZiti

Obzirom da se mali svjetlarnici ukidaju
konstrukcijom preko koje bi se uradila

Isto tako bitno je napomenuti da su pomenutom

nadzor utvrdili da nisu potrebni i isti se ne6e

Osnovnog Ugovora i Pregovaradkog postupka ne6e

Dostaviti:
1. SluZbena web stranica,
2. U spis,
3. Na

U skladu sa navedenirn, te primjenom odredbi dlana 24. stav 1. tadka a) Zakona o javnim nabavkama
BiH, stekli su se uslovi za provodenje pregovaradkog postupkabez objave obavje5tenja.

drvenom

su izvodad i
radova iz

Ugovora.

i
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