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INFORMACIJA O PREGOVARACKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJESTENJA
1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Naziv OPCINA KAKANJ
IDB/JIB 4218305690007
Adresa Ulica branilaca 1
Postanski broj 72240
Op¢ina Kakanj
Telefon 032/771812
Faks 032/771812
Elektronska posta opcinaka@bih.net.ba
Internet adresa http://kakanj.gov.ba
Kontakt osoba Meliha Neimarlija
Kontakt osoba za tehni¢ka pitanja Ermin Hardau$

2. PREDMET NABAVKE
Povecanje energijske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovi¢i — dodatni nepredvideni
radovi

3. POSTUPAK NABAVKE
Pregovaracki postupak bez objave obavjestenja (Clan 24. stav 1. tacka a) i ¢lan 28. stav (1)
ZIN).

4. DODATNE INFORMACIJE

Opéina Kakanj, na osnovu ¢lana 24. Zakona o javnim nabavkama BiH (,,Sluzbeni glasnik
BiH*, broj: 39/14) i Odluke, broj: 02/1-5859/21 od 07.09.2021. godine, pokrece pregovaracki
postupak bez objave obavjestenja - Povecanje energijske efikasnosti javnog objekta Dom
Vukanoviéi — dodatni nepredvideni radovi.

Opéinski nagelnik kao ugovorni organ se posebno rukovodio ¢injenicom da je za predlozenu
nabavku realno procijenjena njena vrijednost na trZistu, da su osigurana sredstva za isplatu i
da je predloZena odgovarajuca vrsta postupka.

Razlog pokretanja javne nabavke putem pregovaratkog postupka jesu dodatni nepredvideni
radovi koji su se desili prilikom realizacije osnovnog ugovora.

Elaboratom o energetskom pregledu za objekte Dom Vukanovi¢i izradenom od strane
ENOVA d.o.0. Sarajevo, na osnovu kojeg je proveden otvoreni postupak javne nabavke i
potpisan Ugovor broj: 02/1-8994/20 od 03.12.2020. godine predvidena je adaptacija objekta.

Tokom izvodenja radova na realizaciji projekta uofeno je niz propusta prilikom izrade
Elaborata odnosno pojavila se potreba za dodatnim nepredvidenim radovima koji nisu
obuhvaéeni osnovnim Ugovorom a neophodni su za zavrsetak projekta, i to:

- Potrebno je uraditi kompletnu elektro instalaciju u objektu, elaboratom ista nije planirana a
neophodna je kako bi se objekat stavio u funkciju;
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- Potrebno je uraditi mokri ¢vor u objetu kompletan razvod dovor pitke vode kao i odvod
vode, elaboratom isti nije planirana a neophodan Je kako bi se objekat stavio u funkciju ;

- Potrebno je izgraditi septicku jamu, elaboratom ista nije planirana a neophodna je kako bi
se objekat stavio u funkciju;

- Potrebno je uraditi ventilaciju objekta, elaboratom ista nije planirana a neophodna je kako
bi se objekat stavio u funkciju.

Isto tako bitno je napomenuti da su pomenutom elaboratu predvideni i radovi za koje su
izvoda¢ i nadzor utvrdili da nisu potrebni i isti se nece izvoditi. Ukupna vrijednost izvedenih
radova iz Osnovnog Ugovora i Pregovarackog postupka neée prelaziti iznos sredstava
Osnovnog Ugovora.
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1. Sluzbena web stranica,
2. U spis,
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