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INI.'ORMACIJA O PREGOVARA.KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJESTENJA

I. PODACI O UGOVORNOM ORGANI.-J

Naziv OPCTNA KAKANJ
IDB/.IIB 42 I 8305690007

Adresa Ulica branilaca

PoStanski broj
Opcina

72240
Kakani

-['elefbn 032t771812
[raks 032177 t8l2
Elektronska poSta opcinakat'iDbih.net.b4

lnternet adresa http://kakani.gov.ba
Kontakt osoba za

oostupak nabavke
Mcliha Neimarliia

Kontakt osoba za

tehnidka pitania
Ern-rin HardauS

2. PREDMET NABAVKE

3. POSTUPAK NABAVKE

Ffg-^"dk, p*trp.k bez objave obavieStenia (clan star' 1 . tacka c) i dlan 24. stav I '

tadka a) ZJN)

4, DODATNE INFORMACIJE

U postupku po zahtlevu/priiedlogu utvrdeno je da je isti osnovan i da sadrZi sve potrebne

elemerrte za odlurdivanje, u skladu sa dlanom 24. kao i dlanom 28. Zakona o javnim

pabaykama. te stoga ugovon1i organ pokrede pregovaradi postupak bez obiave obavjeStenja za

nabavku radova "Osv.fetljenj. ifi staze Ponijeri - nepredvideni radovi''. Pri dono5enju

Odluke. Opiinski naeetnit< 
'kuo 

.,gouorni organ se posebno rukovodio dinjenicom da je

predloZena nabavka planirana Planom nabavki za 2018. godinu, da je realno procijenjena

njena vrijednost l1a triiStu. da su osigurana sredstva za isplatu. predloZena odgovarajuia vrsta

ptstupt u. T'akoder. uzeta.ie u obz-ir i dinienica cla ie pro.iektnom dokumentacijom predvideno

ienreliente AB srubor.,a l21650 prema preporuktrma Elektrodistibicije u zemlf iStu III

kategorije. 'I'erneljenje obuhvata maSinsko busenie tla dr"rbine 2,1 m pronijera 0.4 m,

postivljanje stubal dovodenje u vertikalni polozaj. Preostali dio prostora izmedu stuba itla se

ispuniava betonom MB I 0 - 0.17 m3 po stubnom mjestu'
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Tokom izvodenja radova r.ra realizaciii pro.iekta desili su se odredeni problemi oko
iskopavania temelja za stubol'e. Od ukupno 36 stubnih m.iesta ko.ie.ie trebalo maSinski izbu5iti
Izvodad raclova .je r"rspio izbuSiti samo 7 temelja ko.ii se nalaze na platou staze. ostalih 29

temelja izvoclad je morao Stemati zbog stienovitog tla odnosno nije bilo nioguce izvesti
maSinsko bu5enje, Sto je za krajnji cilj imalo povecanje troSkova izvodenja radova na Stetu

Izvodada.

Postr"rpak predmetne nabavke provest ie se pregovaradkim postupkom bez objave

obar je5tenia sa.jedninr karrdidatorl.
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